DEMANDE D’UN CREDIT DE FR. 663°000.- HT AUTO FINANCES PAR LE FONDS DES
DECHETS POUR LES FRAIS A CHARGE DE LA MUNICIPALITE DE DELEMONT EN
VUE DE L'IMPLANTATION DE CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES

1. CONTEXTE

Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environ (SEOD) s’occupe de la récolte des déchets urbains
combustibles (DUC), qui est financée par la taxe au sac (TAS). Actuellement, la Municipalité de Delémont
effectue elle-méme sa collecte des DUC et recoit en contrepartie une part des revenus de la TAS.

Dans le but de diminuer les colts d’exploitation, 'empreinte écologique, la pénibilité du travail des employés
qui collectent les déchets encore en bonne partie selon le systeme porte-a-porte et uniformiser les pratiques,
le SEOD a prévu l'installation de conteneurs semi-enterrés dans toutes les communes membres.

Actuellement, toutes les communes du périmétre SEOD ont terminé l'installation de leurs conteneurs semi-

enterrés ce qui représente, pas moins de 200 conteneurs. Delémont sera la prochaine commune a débuter leur
mise en place.

2. PRIORITE POUR LA PROTECTION DU CLIMAT : PERTINENCE ET DURABILITE DU PROJET

Conformément a la motion 5.06/23, acceptée par le Conseil de Ville, un chapitre « Priorité pour la protection du
climat » présente une évaluation des projets concernant leur pertinence et leur durabilité.

2.1 Pertinence d’un point de vue économique et écologique

Le SEOD planche depuis plus de 10 ans sur la mise en place d’'un systéme de gestion des déchets moderne
dans le but d’offrir un service durable et de qualité avec des co(ts de gestion maitrisés et garant d’'une meilleure
efficience. Pour ce faire, la collecte en porte-a-porte des ordures ménageéres est abandonnée au profit d’'une
collecte en conteneurs enterrés ou semi-enterreés.

Le passage d’'un ramassage porte-a-porte & un systéme de collecte en conteneurs enterrés ou semi-enterrés
permet de diminuer les colts de ramassage d’un sac a ordures. Cela permet également de diminuer les temps
de collecte et le kilométrage effectué par les camions, donc de diminuer la consommation d’essence et la
production de COs:.

De plus, les conteneurs enterrés ou semi-enterrés sont accessibles en tout temps, ce qui évite de devoir stocker
son sac ou pire observer des sacs déposés en bord de route plusieurs jours avant la date de ramassage et le
plus souvent éventrés sur les routes. Cela permet donc d’améliorer I'hygiene et 'image de la ville.

Finalement, tous les matériaux utilisés seront choisis en fonction des critéres de durabilité applicables.

2.2 Conformité au développement durable et de la protection du climat

La grille d’évaluation habituelle relative au plan climat afin de répondre aux défis et objectifs en la matiere, a

été remplie et est en annexe ; elle permet de détailler les impacts en la matiére

3. RAPPEL DU CONTEXTE CONCERNANT LA NOUVELLE GESTION DES DECHETS

Le Conseil de Ville a déja été informé et pris position sur le nouveau systeme de gestion des déchets qui sera
mis en place, lors de la derniere modification du Reglement communal sur les déchets qu’il a adopté le 28
février 2022, en vue de l'adhésion au Centre régional de collecte et de valorisation des déchets (CCV) —
déchéterie régionale.

Lors de cette séance qui a conduit a la modification du Réglement communal sur les déchets, le Conseil de
Ville a accepté d’adhérer au CCV, selon les principes proposés, en particulier en prenant les niveaux de




prestations proposés, qui sont rappelés ci-dessous. Lors de la modification du réglement, le principe de mettre
en place des conteneurs enterrés et semi-enterrés avait déja été décidé par le SEOD lors d’une assemblée a
laquelle la Municipalité a participé. Par contre les co(its n’avaient pas encore été devisés pour Delémont car le
projet n’avait pas encore débuté.

Le SEOD a en effet décidé il y a presque 10 ans d’équiper toutes les communes de conteneurs semi-enterrés
pour la collecte des ordures ménagéres. Dans le cadre du projet de CCV, le SEOD a proposé un concept
modulaire pour la gestion des déchets valorisables. Ce nouveau concept propose plusieurs niveaux de
prestations ou les communes peuvent librement adhérer en fonction de leurs besoins. Ces différents projets
s’inscrivent dans une volonté d’uniformisation régionale du concept de gestion et de traitement des déchets.
L’installation de conteneurs semi-enterrés est un des piliers de cet objectif de la gestion des déchets.

3.1 Abandon des tournées de collecte des ordures ménageres en porte-a-porte au profit de collecte en
conteneurs semi-enterrés

Ce projet d’abandon des tournées de collecte des ordures ménagéres au profit de collecte au moyen de
conteneurs semi-enterrés permettra une meilleure efficience et l'instauration d’'un fonctionnement uniforme et
efficace dans toutes les communes membres du SEOD.

3.2 Niveau de prestations 2 — collecte et gestion des fraction de base - Ecopoints

La Municipalité de Delémont a décidé d’adhérer au niveau de prestations 2. Cela signifie que le SEOD équipera
tous les écopoints communaux et qu’il s’occupera de la vidange. Les écopoints seront équipés de bennes
aériennes permettant la collecte de I'alu et du fer blanc, du verre ainsi que du papier et du carton. Les écopoints
les plus importants seront équipés de bennes compactantes pour le carton.

3.3 Niveau de prestations 3b — CCV

La Municipalité de Delémont a décidé d’adhérer au projet de Centre de Collecte et de Valorisation (CCV). Ainsi,
tous les citoyens delémontains pourront bénéficier de I'acces a la nouvelle déchetterie régionale construite par
le SEOD. Cette derniére sera ouverte 6 jours par semaine avec une équipe professionnelle et permettra la
collecte et la valorisation de plus de 30 fractions de déchets.

3.4 Niveau de prestations 4 - déchets verts

La Municipalité de Delémont confie déja la gestion de ses déchets verts au SEOD et bénéficie ainsi d'une

tournée de collecte hebdomadaire des déchets verts qui sont valorisés au biogaz a Courtemelon, ainsi que de
la possibilité pour la population d’accéder a la partie du CCV qui collectera les déchets verts.

4. CONTENU DU PROJET DE CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES

4.1 Description du projet

La ville a été découpée en 51 zones en fonction de la démographie actuelle et future, liée au Plan
d’aménagement local entre autres. Dans chaque zone, un site a été choisi ou il y aura un ou plusieurs
conteneurs enterrés ou semi-enterrés qui seront installés. La grande majorité des habitations se trouve dans
un périmetre de moins de 300m d’un conteneur qui constitue la norme appliquée. Un systéme sur appel sera
proposé pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement. Dans sa version actuelle, le projet comprend
22 zones ou I'emplacement se trouve sur des parcelles communales, 5 sur des parcelles cantonales et 24 sur
des parcelles privées. Les contacts avec les propriétaires concernés n’ont pas encore été pris, car il est
nécessaire d’avoir un accord de principe du Conseil de Ville sur le projet et de disposer du crédit nécessaire.
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Figure 1 : plan des distances aux conteneurs enterrés et semi-enterrés selon le plan de la demande de permis

Les études ont pris en compte les besoins actuels ainsi que les futurs développements. Au total, 129 conteneurs
enterrés et semi-enterrés sont planifiés pour couvrir les besoins a moyen terme. Sur la base du logiciel de
prédiction du SEOD qui permet d’optimiser la gestion des conteneurs en fonction de leur utilisation, seuls 108
conteneurs enterrés et semi-enterrés sont nécessaires pour couvrir les besoins actuels tout en ayant un
remplissage hebdomadaire d’au moins 75%.

Les demandes de permis, déposées par le SEOD, seront faites sur la base des 129 conteneurs mais, dans un
premier temps, seuls 108 conteneurs enterrés et semi-enterrés seront installés. Les 21 autres conteneurs
pourront étre installés par la suite en fonction des besoins et du développement de la ville.

Trois modifications de peu d'importance du plan de zones sont nécessaires, car des emplacements se trouvent
actuellement en zone verte, cette derniere étant incompatible avec I'accueil de conteneurs enterrés et semi-
enterrés. Le premier emplacement est situé a la rue de I'Hopital vers la place a conteneurs actuelle en bordure
nord-est de la zone verte. Le deuxiéme emplacement est situé a la rue de la Paix en bordure nord-ouest de la
zone verte. Le troisieme emplacement se trouve a Bellevoie en bordure ouest de la zone verte.

4.2 Type de contenants et enjeux urbanistiques

Le SEOD a équipé les différentes communes avec des conteneurs semi-enterrés. A Delémont, il y a de
nombreuses contraintes liées au patrimoine et plusieurs zones de la Ville font partie de périmétres 1SOS
(Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale a protéger en Suisse). Les conteneurs semi-
enterrés ne s’integrent pas dans de tels périmétres. Pour cette raison, a Delémont, deux types de conteneurs
différents seront installés. Des conteneurs enterrés seront installés dans les zones de protection du patrimoine
a fort enjeu urbanistique, alors que des conteneurs semi-enterrés seront posés hors de ces secteurs. Au total,
21 zones nécessitent des conteneurs enterrés (périmétres Vieille Ville et Gare), alors que les 30 autres zones
seront quant a elles équipées de conteneurs semi-enterrés. Dans le projet actuel, sur les 108 contenants
nécessaires, 63 seront des conteneurs enterrés type moloks et 45 des conteneurs semi-enterrés.



4.3 Déchets des entreprises

Actuellement, les entreprises éliminent leurs ordures ménagéres soit au moyen de sacs taxés déposés lors de
la tournée de la collecte des ordures ménageéres, soit au moyen de conteneurs a puce ou une taxe au poids est
appliquée.

Lors de I'abandon de la tournée en porte-a-porte pour la collecte des sacs taxés au profit d’'une élimination en

conteneurs enterrés et semi-enterrés, la collecte des conteneurs a puce en porte-a-porte pour les entreprises
perdurera, car il est impossible de mettre en place des conteneurs enterrés pour les grandes quantités.

5. DEMANDE DE CREDIT ET FINANCEMENT

5.1 Estimation des codts et participation financiere du SEOD

Comme pour les autres communes du district, le SEOD, qui est le maitre d’ouvrage, finance les études ainsi
gue la fourniture et la pose de conteneurs enterrés et semi-enterrés. En raison des nombreuses contraintes
liées au patrimoine et aux périmétres ISOS, des conteneurs enterrés seront installés dans les zones a forts
enjeux urbanistiques et seront pris en charge intégralement par le SEOD.

5.2 Participation du SEOD

Lors de son assemblée des délégués de juin 2025, le SEOD a voté un crédit de CHF 1'400'000 TTC pour
financer la fourniture et la pose de ces conteneurs, les frais de génie civil et les honoraires du bureau
d’'ingénieurs. Suite a I'appel d’offres pour les travaux de génie civil et la fourniture des conteneurs, la
participation du SEOD sera de 1'252'000.- HT. Ce montant inclut la fourniture de cuves rigides qui permettent
d’optimiser la vidange des conteneurs.

5.3 Participation communale

Les dépenses assumées par la Municipalité de Delémont comprennent, comme pour les autres communes,
'ensemble des frais liés a la mise a disposition du site. Elles se répartissent notamment comme suit :

= Frais fonciers : acquisition éventuelle de terrains ainsi que les frais de notaire et autres colts administratifs
associés.

= Aménagements particuliers : création ou adaptation d’accés pour camions, réalisation de surfaces pavées,
pose de bordures, clétures, palissades ou autres éléments nécessaires a l'intégration du projet dans son
environnement.

= Déplacements d’infrastructures : modification, déplacement ou adaptation des conduites existantes, des
équipements techniques ou du mobilier urbain affecté par le projet.

= Quvrages de confortation : construction de murs de souténement et autres ouvrages destinés a garantir la
stabilité et la sécurité du terrain.

Ces différents postes représentent la contribution directe de la Municipalité de Delémont & la réalisation du
projet et visent a assurer sa bonne intégration technique, fonctionnelle et esthétique dans le tissu communal.



6. ESTIMATION DES COUTS

Les montants du crédit qui est présenté, sont des montants hors taxe, soit sans TVA puisque le crédit

d’investissement sera autofinancé par le fonds des déchets.

1. Aménagements réalisés

Estimation (HT)

Travaux génie civil 560'000.-
Signalisation, travaux divers, marquage 96'000.-
Achat terrain, notaire, géométre, gabarits 319'000.-
Fourniture conteneurs et cuves rigides 707'000.-
Divers et imprévus 103'000.-
Honoraires 130'000.-
TOTAL 1 HT 1'915'000.-
2. Participation financiére
Montants a charge du SEOD 1'252'000.-
TOTAL 2 HT -1’252'000.-
TOTAL HT 663'000.-
Financement
Tableau de bord pour le crédit d'investissement - montants en CHF Oui | Non Remarques
Montant du crédit autofinancé 663'000.-
Intégration du crédit dans le plan financier X
Concordance de la période de réalisation avec celle planifiée X
Charge financiére amortissements - montants en CHF
Taux de I'amortissement comptable autofinancé déchets, 40 ans taux 2,5 | 663'000.- 16’575.-
% fonds No 29004.00, solde disponible au 31.12.2024 CHF 937'291.00
Charge financiére intéréts - montants en CHF
Charge d'intéréts maximale autofinancée pour les déchets calculés sur un | 663'000.- 19'890.-
taux moyen de 3 %* fonds No 29004.00, solde disponible au 31.12.2024
CHF 937'291.00
Total de la charge financiére annuelle autofinancée (déchets) 36°465.-

* | 'amortissement financier et le taux d'intérét ne peuvent pas étre déterminés de cas en cas, la Municipalité procédant a

des emprunts a court, moyen et long terme.




7. PLANIFICATION

Un appel d’offres sur invitation a été lancé par le SEOD en juillet 2025 pour les travaux de génie civil et un
second appel d’offre en marché public a été réalisé par le SEOD, également en juillet 2025, pour la fourniture
des conteneurs. Chacun de ces appels d’offres sont divisés en 2 lots : un pour les conteneurs enterrés et un
pour les conteneurs semi-enterrés. Le retour des offres a permis de consolider les montants nécessaires aux
travaux ainsi qu’a la fourniture. Les demandes de permis de construire, quant a elles, seront déposées en début
2026. Sous réserve de 'acceptation de la présente demande de crédit et de la levée des éventuelles oppositions
en lien avec les permis de construire, les travaux pourront démarrer le second semestre 2026.

8. PREAVIS DES COMMISSIONS ET PROPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL

Le crédit de CHF 663’000.- a été préavisé par les commissions communales comme suit :

= Commission UETP, lors de la séance du 10 décembre 2025 : préavis favorable
= Commission des Finances, lors de la séance du 12 janvier 2026 : préavis favorable

Compte tenu de ce qui précéde, le Conseil communal propose au Conseil de Ville d’accepter le crédit de CHF
663’000.- destiné aux frais fonciers (acquisition de terrains), aux aménagements particuliers (acces, surfaces,

bordures, palissades, etc.), aux déplacements de conduites ou d’équipements et de mobilier urbain, ainsi qu’a
la réalisation d’ouvrages de confortation tels que murs de souténement.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président : Le chancelier :

Damien Chappuis Nicolas Guenin

Delémont, le 13 janvier 2026



ANNEXE

Plan climat - défis et objectifs de la lutte contre le réchauffement climatique pris en compte par le crédit
L’intégration des défis de la lutte contre le réchauffement climatique est effective depuis de nombreuses années dans les
planifications communales, notamment dans les domaines de I'énergie, de 'aménagement du territoire, de la mobilité, de I'eau
et des constructions en général. Elle doit étre renforcée de maniére importante en lien avec les changements vécus ces
dernieéres années et les nouvelles aspirations largement exprimées par la population. Le but clairement affiché doit étre de
réduire 'empreinte écologique et la production des émissions de CO: afin d’améliorer le cadre et la qualité de vie en général.
Les domaines d’action identifiés et les principaux objectifs fixés en vue d’élaborer le plan climat sont les suivants :

Notice - Grille d’évaluation : les domaines et les objectifs principaux découlent des premiéres démarches du plan climat,
I’évaluation permet de mesurer globalement la possibilité d’atteindre les objectifs, et les commentaires précisent les
modalités de mise en ceuvre dans le présent projet

EVALUATION

DOMAINES

OBJECTIFS PRINCIPAUX

+ - | COMMENTAIRES

Construction

Réduire la consommation, tenir compte des émissions
grises générées par les matériaux dans les projets de
construction, assurer une gestion durable de I'eau
(infiltration, rétention, récupération, réduction de la
consommation)

X Les matériaux utilisés seront
choisis en fonction des
critéres de durabilité
applicables selon les
nouvelles directives émises
par le Canton.

L’infiltration des eaux sera
faite dans le terrain, dans
toute la mesure du possible

Energie Réduire la dépendance aux énergies fossiles et X Les tournées de collecte
promouvoir les énergies renouvelables en général, seront fortement réduites ainsi
utiliser les sources d’énergie renouvelables de maniere que le nombre de kilomeétres
durable et efficace parcourus par le camion. Le

bilan carbone sera donc
amélioré.

Mobilité Favoriser une mobilité sobre en carbone, privilégier les X La collecte des ordures
distances courtes et, si possible, les parcours a pied, a ménageres en conteneurs
vélo ou en transports publics ; remplacer le trafic enterrés et semi-enterrés
motorisé restant par des véhicules légers et restera de proximité car la
fonctionnant a I'énergie électrique renouvelable grande majorité des

habitations sont dans un rayon
de moins de 300 m d’un
conteneur.

Pour les personnes qui ont
besoin d’une aide logistique
pour les déplacements des
sacs taxés, un systeme sur
appel sera mis en place.

Biens de Prendre en compte et réduire au minimum les X Les matériaux utilisés seront

consommation

émissions liées a la consommation, en particulier les
émissions grises des biens et services — au niveau de
I'ensemble du processus de production et d’achat,

choisis en fonction des
critéres de durabilité
applicables dans la mesure du

privilégier les investissements financiers neutres sur le possible.
plan climatique
Ameénagement | Prendre en compte les changements climatiques avec X Les aménagements seront

du territoire,
urbanisme et

des planifications cohérentes aux différentes échelles
afin de promouvoir un développement territorial durable

réalisés de maniere durable
en intégrant dans toute la

espaces (densifier avec qualité, maximiser les surfaces vertes, mesure du possible des
publics arboriser les espaces publics et privés, etc.) espaces semes et plantés
favorables a la biodiversité
Santé Protéger la population des effets néfastes du X Les travaux d’aménagements
changement climatique dans le cadre des constructions veilleront a réduire au
et aménagements réalisés maximum les effets néfastes
du changement climatique
dans le cadre des
aménagements réalisés.
Espaces Protéger I'eau, la biodiversité, I'agriculture et les foréts X Le projet n’a pratiquement pas
naturels, face au changement climatique, lutter contre les crues d’impact sur cet aspect. Les
biodiversité, et revitaliser les cours d’eau, améliorer la gestion du aménagements réalisés
dangers patrimoine arboré, augmenter la végétalisation en n’empiétent pas sur des zones
naturels général (routes et espaces publics, espaces verts, vertes.

toitures végétalisées, facades, pieds d’arbre, etc.),
mettre en ceuvre le label ville verte Suisse
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Gouvernance

Mettre en place une démarche participative avec tous
les milieux concernés

La démarche participative a
été faite principalement avec
le SEOD. Les propriétaires de
parcelles privées concernés
seront consultés avant le
dépdt de permis de construire.
Le dépdt de permis de
construire permettra aux
riverains d’étre associés par la
suite.




ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- larticle 29 al. 1 let. r) et v) du Reglement d'organisation de la Commune
municipale ;

- le rapport du Conseil communal du 13 janvier 2026 ;
- le préavis favorable de la Commission UETP du 10 décembre 2025 ;

- le préavis favorable de la Commission des finances du 12 janvier 2026 ;

- sur proposition du Conseil communal ;

arréte

1. Le crédit de 663'000.- francs HT auto-financés par le fonds des déchets pour les
frais a charge de la Municipalité de Delémont en vue de limplantation de
conteneurs enterrés et semi-enterrés est accepté.

2. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE
La présidente : La secrétaire :

Suzanne Maitre Schindelholz Lucie Unclican-Daucourt

Délai référendaire : 6 mars 2026

Delémont, le 26 janvier 2026



